## **Task Information**

ID	Nome	Duração	Início	Fi
1	Gestão de Projecto	38 dias	25-09-2020 8:00	17-11-2020 17:
1	Diagrama relacional e de classes	5 dias	25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:
2	Desenho Arquitectura	5 dias	02-10-2020 8:00	08-10-2020 17:
3	Analise Requisitos	5 dias	25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:
4	Diagrama de sequência	5 dias	25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:
5	Analise Funcional	3 dias	09-10-2020 8:00	13-10-2020 17:
6	Analise Tecnica	6 dias	14-10-2020 8:00	21-10-2020 17:
7	Desenvolvimento	31 dias	25-09-2020 8:00	06-11-2020 17:
8	Manutenção de clientes	5 dias	22-10-2020 8:00	28-10-2020 17:
9	Manutenção de projectos	7 dias	29-10-2020 8:00	06-11-2020 17:
10	Manutenção de tarefas e cargos	7 dias	22-10-2020 8:00	30-10-2020 17:
11	Manutenção de pesquisas	5 dias	22-10-2020 8:00	28-10-2020 17:
12	Agendamento de pesquisas	5 dias	25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:
13	Testes de Desenvolvimento	12 dias	02-10-2020 8:00	19-10-2020 17:
14	Instalação de controlo de	3 dias	20-10-2020 8:00	22-10-2020 17:
15	Testes de qualidade	9 dias	23-10-2020 8:00	04-11-2020 17:
16	Rework desenvolvimento	6 dias	05-11-2020 8:00	12-11-2020 17:
17	Instalação em produção	3 dias	13-11-2020 8:00	17-11-2020 17:
18	Documentação	5 dias	05-11-2020 8:00	11-11-2020 17
19	Diagrama de casos de uso	5 dias	05-11-2020 8:00	11-11-2020 17: