	<b>(A)</b>	Nome	Duração Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	28 set 20   T   Q   Q   S   S   D   S   T   Q   Q
1	<b>★</b> !	<b>⊡Gestão de Projecto</b>	38 dias 25-09-2020 8:00	17-11-2020 17:00		Todos	
1		Diagrama relacional e de	5 dias 25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:00		Leonel Ferreira	
2		Desenho Arquitectura	5 dias 02-10-2020 8:00	08-10-2020 17:00	3	Todos	
3	<b>★</b> !	<b>⊟</b> Analise Requisitos	5 dias 25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:00		Todos	
4		Diagrama de sequência	5 dias 25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:00		Todos	
5		AnaliseFuncional	3 dias 09-10-2020 8:00	13-10-2020 17:00	2	Todos	
6		Analise Tecnica	6 dias 14-10-2020 8:00	21-10-2020 17:00	5	Todos	
7		⊡Desenvolvimento	31 dias 25-09-2020 8:00	06-11-2020 17:00			<b>—</b>
8		Manutenção de clientes	5 dias 22-10-2020 8:00	28-10-2020 17:00	6	Leonel Ferreira	
9		Manutenção de projectos	7 dias 29-10-2020 8:00	06-11-2020 17:00	8	Leonel Ferreira	
10		Manutenção de tarefa	7 dias 22-10-2020 8:00	30-10-2020 17:00	6	Tiago Correia	
11		Manutenção de pesqui	5 dias 22-10-2020 8:00	28-10-2020 17:00	6	Fábio Pinto	
12		Agendamento de pesq	5 dias 25-09-2020 8:00	01-10-2020 17:00		Tiago Correia	
13		Testes de Desenvolvime	12 dias 02-10-2020 8:00	19-10-2020 17:00	12	Todos	
14		Instalação de controlo d	3 dias 20-10-2020 8:00	22-10-2020 17:00	13	Todos	
15		Testes de qualidade	9 dias 23-10-2020 8:00	04-11-2020 17:00	14	Todos	
16		Reworkdesenvolvimento	6 dias 05-11-2020 8:00	12-11-2020 17:00	15	Leonel Ferreira; Tiago Correia	
17		Instalação em produção	3 dias 13-11-2020 8:00	17-11-2020 17:00	16	Leonel Ferreira; Tiago Correia	
18	<b>★!</b>	⊡Documentação	5 dias 05-11-2020 8:00	11-11-2020 17:00	15	Tiago Correia	
19		Diagrama de casos de	5 dias 05-11-2020 8:00	11-11-2020 17:00		Fábio Pinto	

