28 set 20 S T O O S S E	1-	Leone			SopoL								Tiago							
28 set 20 T 0 0 S S D S T 0 0 S S E	1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1																			
Nomes dos Recursos	Todos	Leonel Ferreira	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos		Leonel Ferreira	Leonel Ferreira	Tiago Correia	Fábio Pinto	Tiago Correia	Todos	Todos	Todos	Leonel Ferreira; Tiago Correia	Leonel Ferreira; Tiago Correia	Tiago Correia	Fábio Pinto
Antecessores			8			2	2		9	8	9	9		12	13	14	15	16	15	
Fim	17-11-2020 17:00	01-10-2020 17:00	08-10-2020 17:00	01-10-2020 17:00	01-10-2020 17:00	13-10-2020 17:00	21-10-2020 17:00	06-11-2020 17:00	28-10-2020 17:00	06-11-2020 17:00	30-10-2020 17:00	28-10-2020 17:00	01-10-2020 17:00	19-10-2020 17:00	22-10-2020 17:00	04-11-2020 17:00	12-11-2020 17:00	17-11-2020 17:00	11-11-2020 17:00	11-11-2020 17:00
Início	38 dias 25-09-2020 8:00	5 dias 25-09-2020 8:00	5 dias 02-10-2020 8:00	5 dias 25-09-2020 8:00	5 dias 25-09-2020 8:00	3 dias 09-10-2020 8:00	6 dias 14-10-2020 8:00	31 dias 25-09-2020 8:00	5 dias 22-10-2020 8:00	7 dias 29-10-2020 8:00	7 dias 22-10-2020 8:00	5 dias 22-10-2020 8:00	5 dias 25-09-2020 8:00	12 dias 02-10-2020 8:00	3 dias 20-10-2020 8:00	9 dias 23-10-2020 8:00	6 dias 05-11-2020 8:00	3 dias 13-11-2020 8:00	5 dias 05-11-2020 8:00	5 dias 05-11-2020 8:00
Duração	38 dia		5 die	5 dia	5 dia	3 dia	6 dia	31 dia	5 dia							9 dis	6 dia	3 dia	5 dia	
Nome	⊡Gestão de Projecto	Diagrama relacional e de	Desenho Arquitectura	∃Analise Requisitos	Diagrama de sequência	AnaliseFuncional	Analise Tecnica	-Desenvolvimento	Manutenção de clientes	Manutenção de projectos	Manutenção de tarefa	Manutenção de pesqui	Agendamento de pesq	Testes de Desenvolvime	Instalação de controlo d	Testes de qualidade	Reworkdesenvolvimento	Instalação em produção	- Documentação	Diagrama de casos de
@	∓ ¢																		-	
	1	н	2	က	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19