Who Does What

			Recurso	ID do recurso
			Leonel Ferreira	1
Atraso de	Unidades de Atribuição	Trabalho	tarefa	ID da Tarefa
0 dia	100%	40 horas	Manutenção de clientes	8
0 dia	100%	40 horas	Diagrama relacional e de classes	11
0 dia	100%	24 horas	Instalação em produção	17
0 dia	100%	48 horas	Rework desenvolvimento	16
0 dia	100%	56 horas	Manutenção de projectos	9
		208 horas	_	
			Tiago Correia	2
Atraso de	Unidades de Atribuição	Trabalho	tarefa	ID da Tarefa
0 dia	100%	48 horas	Rework desenvolvimento	16
0 dia	100%	56 horas	Manutenção de tarefas e cargos	10
0 dia	100%	24 horas	Instalação em produção	17
0 dia	100%	40 horas	Agendamento de pesquisas	12
0 dia	100%	72 horas	Documentação	18
		240 horas		
			Fábio Pinto	3
Atraso de	Unidades de Atribuição	Trabalho	tarefa	ID da Tarefa
0 dia	100%	40 horas	Diagrama de casos de uso	19
0 dia	100%	40 horas	Manutenção de pesquisas	11
		80 horas	<u> </u>	
		oo nordo		

		Recurso	ID do recurso
		Todos	4
Trabalho Unidades de Atribuição Atra	Trabalho	tarefa	ID da Tarefa
40 horas 100%	40 horas	Desenho Arquitectura	2
72 horas 100%	72 horas	Testes de qualidade	15
96 horas 100%	96 horas	Testes de Desenvolvimento	13
552 horas 100%	552 horas	Gestão de Projecto	1
48 horas 100%	48 horas	Analise Tecnica	6
40 horas 100%	40 horas	Analise Requisitos	3
24 horas 100%	24 horas	Instalação de controlo de	14
24 horas 100%	24 horas	Analise Funcional	5
40 horas 100%	40 horas	Diagrama de sequência	4
936 horas	936 horas		